

01.11.2023 // Projektförderung durch die DSEE

Der Verbund Offener Werkstätten hat eine Förderung durch die DSEE erzielen können, um das Projekt weiter auszubauen.

Weiterführende Informationen: <https://offene-werkstaetten.org/de/seite/ein-zugangssystem-fuer-offene-werkstaetten#dsee>

Der Projektablauf ist wie folgt geplant:

Projektablauf / Nächste Schritte

- 12/2023:
 - Onboarding/KickOff
 - Über Weihnachten könnt ihr eure (Hardware-)Bedarfe feststellen und FabAccess testen. Ab Mitte Januar könnt ihr eure Fragen in Einzelgesprächen mit den FabAccess-Entwickler*innen klären.
- 12/2023 - Ende 01/2024
 - Selbstständige erste Tests mit FabAccess
- Anfang 01/2024
 - individuelle Gespräche und Planung (Plugin/Hardware)
- Mitte 03/2024
 - API Vorstellungsrunde
- Anfang 04/2024
 - API Umzug
- Anfang 06/2024
 - Feedbackrunde
- Anfang 07/2024
 - Föderationstests
- Ende 08/2024
 - Plugin Veröffentlichung
- Ende 11/2024
 - Abschlussrunde

Version #5

Erstellt: 12 Oktober 2024 00:07:01 von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)

Zuletzt aktualisiert: 23 Oktober 2024 10:13:54 von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)